

Утверждаю:

ООО УК "Борок"



Мулюкин  
2022г.

**План-график**  
проведения промывки и опрессовки  
систем отопления многоквартирных домов  
для подготовки к отопительному сезону 2022-2023 гг.  
ООО УК "Борок"

Дом	Дата проведения опрессовки	Дата проведения промывки	Примечание
37	27.06.2022	27.06.2022	
38	27.06.2022	28.06.2022	
39	28.06.2022	29.06.2022	
40	29.06.2022	30.06.2022	
41	30.06.2022	30.06.2022	
42	30.06.2022	01.07.2022	
43	01.07.2022	01.07.2022	
44	01.07.2022	04.07.2022	
53	04.07.2022	05.07.2022	
54	05.07.2022	06.07.2022	
55	06.07.2022	06.07.2022	
57	06.07.2022	07.07.2022	
51	07.07.2022	07.07.2022	
52	07.07.2022	08.07.2022	
50	08.07.2022	11.07.2022	
47	11.07.2022	12.07.2022	
49	12.07.2022	12.07.2022	
45	12.07.2022	13.07.2022	
46	13.07.2022	13.07.2022	
60	13.07.2022	14.07.2022	
48	14.07.2022	15.07.2022	
59	15.07.2022	18.07.2022	
56	18.07.2022	18.07.2022	
58	18.07.2022	19.07.2022	
62	19.07.2022	19.07.2022	
36	19.07.2022	20.07.2022	
35	20.07.2022	21.07.2022	
34	21.07.2022	22.07.2022	
33	22.07.2022	25.07.2022	
32	25.07.2022	25.07.2022	
31	25.07.2022	26.07.2022	

Зам. директора



В.С. Жданов